

CONTROLLI AUTOMATICI E PROCESSO DI VALIDAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO

Il processo di Validazione consente di fotografare – almeno una volta al mese – l'insieme delle informazioni relative all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, sottostanti ciascuna misura, presenti sulla piattaforma ReGiS.

Il processo si articola su due livelli: il primo vede protagonisti i Soggetti attuatori; il secondo è di pertinenza delle Amministrazioni Titolari di Misura.

In fase di immissione dei dati di progetto da parte dei Soggetti Attuatori vengono eseguiti dei primi controlli automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni: tali controlli impediscono l'inserimento a sistema di dati non corretti rispetto a criteri di obbligatorietà e sintassi dei singoli campi/record. I dati di progetto correttamente immessi a sistema dai Soggetti Attuatori sono sottoposti con cadenza almeno mensile alla validazione da parte delle Amministrazioni Titolari di misura.

Allo scopo di fornire a Soggetti Attuatori ed Amministrazioni Titolari uno strumento utile all'individuazione di potenziali anomalie dei dati, prima che ne sia effettuata una convalida formale, è stata realizzata una funzione di **“pre-validazione”** che **permette di avere una *preview* dell'esito dei controlli automatici del sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati.**

La funzione di pre-validazione può essere attivata dal **Soggetto Attuatore** sui dati precedentemente acquisiti a sistema relativi ai progetti di sua pertinenza e dall'**Amministrazione Centrale Titolare di misura** su tutti i progetti collegati alla propria misura di pertinenza.

Di seguito, si rappresenta l'attività svolta sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore, dell'Amministrazione Centrale Titolare di misure e la conseguente disponibilità dei dati.

Il Soggetto attuatore

Il **Soggetto Attuatore** carica sul sistema ReGiS i dati di progetto relativi all'anagrafica e all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario nelle specifiche sezioni del modulo Progetti.

A fronte dell'inserimento dei dati di avanzamento, il Soggetto Attuatore attiva, anche più volte al giorno, la pre-validazione degli stessi, eseguendo specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la completezza dei dati. Per ciascun progetto sottoposto a verifica verrà resa disponibile al Soggetto Attuatore la lista puntuale dell'esito dei controlli permettendogli, eventualmente, di rettificare i dati non coerenti ovvero di inserire quelli mancanti.

L'Amministrazione Centrale Titolare di Misure

L'Amministrazione Centrale Titolare di misure, una volta che il Soggetto Attuatore ha inserito i dati di progetto sul sistema ReGiS, per mezzo di uno specifico cruscotto di validazione dei dati di progetto, esegue la pre-validazione per tutti i progetti relativi alle misure di propria competenza. A seguito di tale pre-validazione, visualizzerà per ciascun progetto, l'esito del controllo e, qualora riscontrasse anomalie, richiederà al Soggetto Attuatore di implementare i dati mancanti e/o correggere quelli non coerenti.

In qualunque momento e comunque almeno con cadenza mensile, l'Amministrazione Centrale Titolare di misure è tenuta a validare tutti i dati dei progetti contenuti nella misura di sua pertinenza.

Struttura dei controlli automatici ReGiS

I controlli automatici del sistema ReGiS di validazione dei dati di monitoraggio si suddividono in due in macrocategorie:

- **Controlli di presenza del dato:** in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la presenza o meno del dato;
- **Controlli di coerenza:** in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la coerenza dei dati inseriti in relazione ad ulteriori informazioni già presenti a sistema.

I controlli, prospettati nella lista il cui dettaglio è illustrato nella tabella che segue, si suddividono in due tipologie:

- I controlli in modalità “Errore”, prospettati all'interno di ReGiS con il simbolo  che risultano bloccanti, in caso di esito KO, ai fini della validazione/pre-validazione.
- I controlli in modalità “Warning”, prospettati all'interno di ReGiS con il simbolo  che non incidono in alcun caso sull'esito della validazione/pre-validazione.

La lista dei controlli include quelli già adottati per il monitoraggio degli adempimenti ex art 2 (l'indicazione è riportata su apposita colonna) e i nuovi controlli implementati sui diversi ambiti di monitoraggio finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità dei dati dei progetti (*vedi cella “Codice Controllo” evidenziata in grigio*).

Per facilitare l'individuazione delle logiche con cui vengono rilevati gli errori e i dati da inserire/modificare a sistema, a supporto della risoluzione dei principali controlli, sono state integrate le relative schermate di ReGiS. Cliccando sull'ID di ciascun controllo si viene indirizzati alla schermata di dettaglio.

Contestualmente, per ciascuna schermata, è disponibile il tasto  per consentire di ritornare facilmente alla descrizione del controllo.

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
010	Anagrafica di Progetto	Verifica dello Stato del CUP	Il controllo verifica che lo stato del CUP (informazione proveniente dal DIPE) non abbia uno stato diverso da Attivo o Chiuso e che lo stato del progetto selezionato non sia settato in "Cancellato"	Errore	
025A	Anagrafica di Progetto	Verifica del range di date di inizio/fine previste/effettive registrate in anagrafica di progetto	Il controllo verifica che le date di: - inizio/fine prevista rientrino nel range 01.01.2014 e 31.12.2035 - inizio/fine effettiva rientrino nel range 01.01.2014 e data di osservazione del dato	Warning	
031	Anagrafica di Progetto	Verifica presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure	Il controllo verifica la presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure	Warning	
045	Anagrafica di Progetto	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive in anagrafica di progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di progetto in anagrafica siano valorizzate	Warning	
049	Anagrafica di progetto	Verifica presenza data effettiva - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva	Warning	Si- Presenza data effettiva di progetto
049A	Anagrafica di progetto	Verifica presenza data effettiva - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva	Warning	Si- Presenza data effettiva di progetto
052A	Anagrafica di Progetto	Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva del progetto	Il controllo verifica che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva del progetto	Warning	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
041	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di inizio previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio prevista antecedente alla data di inizio prevista in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
041A	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di inizio effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio effettiva antecedente alla data di inizio effettiva in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
041B	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di fine previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine prevista successiva alla data di fine prevista in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
041C	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di fine effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine effettiva successiva alla data di fine effettiva in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
044	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di tutte le fasi obbligatorie siano valorizzate	Warning	
058	Anagrafica di Progetto - Piano dei costi	Verifica congruenza delle annualità nel Piano dei Costi rispetto all'intervallo di date di inizio e fine dell'Anagrafica progetto	Il controllo verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell'intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto	Warning	Si- <i>Congruenza PdC rispetto date di progetto</i>

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
004	Finanziamento	Valorizzazione del finanziamento	Il controllo verifica la valorizzazione di almeno una fonte di finanziamento nel progetto selezionato	Errore	
020	Finanziamento	Congruenza fonti di finanziamento e finanziamento totale del progetto	Il controllo verifica che sul progetto siano state dettagliate tutte le fonti di finanziamento previste. La somma degli importi riportati su ciascuna fonte deve coincidere con l'importo totale del progetto	Errore	Si - <i>Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto</i>
042	Finanziamento - Piano dei costi	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - importo realizzato del piano dei costi pari al finanziamento totale del progetto	Il controllo verifica che nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il piano dei costi abbia l'intero importo realizzato pari al finanziamento totale del progetto (al netto di economie)	Errore	
015	Finanziamento - Piano dei costi - Quadro economico	Congruenza tra finanziamenti (al netto delle economie), piano dei costi e quadro economico (se valorizzato)	Il controllo verifica, per ciascun progetto, che le somme relative al quadro economico (ove sia valorizzato), al piano dei costi (considerando la sommatoria degli importi da realizzare e quelli realizzati) e ai finanziamenti (al netto delle economie ove ci fossero) abbiano lo stesso importo; laddove il quadro economico non fosse valorizzato, il controllo va a verificare solo la congruenza tra gli importi del piano dei costi e del finanziamento	Errore	Si - <i>Congruenza con finanziamento totale</i>
047	Finanziamento - Pagamenti	Verifica della coerenza tra l'importo ammesso dei pagamenti (a costi reali e semplificati) e il Finanziamento PNRR + FOI	Il controllo verifica che l'importo ammesso dei pagamenti non superi l'importo dei finanziamenti PNRR e quella dei finanziamenti FOI	Errore	
025E	Giustificativi	Verifica del range di date registrate nella sezione dei giustificativi di spesa	Il controllo verifica la registrazione di giustificativi di spesa con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
009	Indicatori	Presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente	Il controllo verifica la presenza di almeno un indicatore nelle tabelle degli Indicatori Comuni e di Output, ad eccezione di quelli ritenuti "Non pertinente" dal SA, o tra quelli di Target ad eccezione di quelli cancellati logicamente dalle amministrazioni	Errore	
013	Indicatori	Valorizzazione del valore programmato degli indicatori target associati al progetto	Il controllo verifica che per gli indicatori target sia stato imputato un valore programmato maggiore di 0	Errore	Si - <i>Valore Programmato uguale a Zero</i>
046	Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori comuni associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori comuni sia maggiore di 0	Warning	
046A	Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori target sia maggiore di 0	Warning	
046B	Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori output sia maggiore di 0	Warning	
014	Iter di progetto	Valorizzazione delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto	Il controllo verifica che siano state valorizzate le date di inizio/fine prevista per ogni fase obbligatoria dell'iter procedurale	Errore	Si - <i>Presenza date previste</i>

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
049B	Iter di progetto	Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva	Errore	Si- <i>Presenza date effettiva</i>
049C	Iter di progetto	Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva	Errore	Si- <i>Presenza date effettiva</i>
050B	Iter di progetto	Verifica range date di inizio e fine previste per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che le date di inizio previste non siano antecedenti al 2014 e quelle di fine previste non siano successiva al 30/06/2026	Warning	Si- <i>Congruenza date (Controllo #1) e Congruenza date (Controllo #2)</i>
052B	Iter di progetto	Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva	Warning	Si- <i>Congruenza date (Controllo #3)</i>
053	Iter di progetto	Verifica data effettiva futura per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica che le date di inizio/fine effettiva di ciascuna fase procedurale siano antecedenti alla data di osservazione	Errore	Si- <i>Data effettiva futura</i>
001	Localizzazione geografica	Valorizzazione della localizzazione geografica	Il controllo verifica la valorizzazione della localizzazione geografica sul progetto selezionato	Errore	
001B	Localizzazione geografica	Verifica percentuale (%) di localizzazione	Il controllo verifica che complessivamente la % di localizzazione non sia diversa dal 100%	Errore	
016	Obbligazioni	Congruenza tra importo impegnato e finanziamento totale	Il controllo verifica che il valore dell'impegnato (differenza tra l'importo dell'impegno e disimpegno) sia minore o uguale a quello del finanziamento totale	Errore	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
017	Obbligazioni	Verifica congruenza degli importi dei disimpegni rispetto a quello degli impegni	Il controllo verifica che il valore dei disimpegni non possa essere maggiore di quello degli impegni per il progetto selezionato	Errore	
025B	Obbligazioni	Verifica del range di date registrate nella sezione delle obbligazioni	Il controllo verifica la registrazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
018	Pagamenti	Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti e gli impegni	Il controllo verifica che la l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti non risulti maggiore dell'importo degli impegni per il progetto selezionato	Errore	
036	Pagamenti	Verifica assenza di pagamenti a costi reali per anni successivi all'attuale	Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi reali (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale	Errore	
036A	Pagamenti	Verifica assenza di pagamenti a costi semplificati per anni successivi all'attuale	Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi semplificati (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale	Errore	
025C	Pagamenti	Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi reali	Il controllo verifica la registrazione di pagamenti a costi reali con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
025D	Pagamenti	Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi semplificati	Il controllo verifica la registrazione di pagamenti a costi semplificati con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
061	Pagamenti - Piano dei costi	Verifica congruenza sull'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema (80% dell'importo del costo realizzato)	Il controllo verifica che l'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema sia pari almeno all'80% dell'importo del costo realizzato	Warning	Si- Congruenza sui pagamenti (Controllo #1)

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
062	Pagamenti - Piano dei costi	Verifica congruenza sull'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema (60% dell'importo del costo realizzato)	Il controllo verifica che l'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema sia pari almeno all'60% dell'importo del costo realizzato	Warning	Si- <i>Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)</i>
025F	Percettori	Verifica del range di date registrate nella sezione dei Percettori	Il controllo verifica la registrazione di pagamenti associati a percettori con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
029	Percettori	Verifica presenza dei Percettori per progetti con Natura CUP 08	Il controllo verifica per tutti i progetti con Natura CUP 08 la presenza di almeno un percettore registrato a sistema	Warning	
007	Piano dei costi	Valorizzazione del piano dei costi	Il controllo verifica la valorizzazione del piano dei costi sul progetto selezionato	Errore	Si - <i>Valorizzazione Piano dei Costi</i>
032	Piano dei costi	Congruenza degli importi da realizzare rispetto alle annualità	Il controllo verifica la presenza di importi da realizzare per annualità antecedenti a quella in corso	Errore	Si - <i>Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi</i>
033	Piano dei costi	Congruenza degli importi realizzati rispetto alle annualità	Il controllo verifica la presenza di importi realizzati per annualità successive a quella in corso	Errore	Si - <i>Congruenza Importo costo realizzato</i>
059	Piano dei costi	Verifica congruenza degli importi registrati rispetto alle annualità	Il controllo verifica che gli importi non siano registrati su annualità antecedenti al 2014 e successiva 2026	Warning	Si- <i>Congruenza sulle annualità (Controllo #1) e Congruenza sulle annualità (Controllo #2)</i>
035	Piano dei costi - Pagamenti	Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi reali e l'importo realizzato del piano dei costi	Il controllo verifica, nel caso di importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi reali maggiore di zero, la valorizzazione dell'importo realizzato all'interno del piano dei costi (che deve risultare diversa da 0)	Warning	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
035A	Piano dei costi - Pagamenti	Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi semplificati e l'importo realizzato del piano dei costi	Il controllo verifica, nel caso di importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi semplificati maggiore di zero, la valorizzazione dell'importo realizzato all'interno del piano dei costi (che deve risultare diversa da 0)	Warning	
022	Procedure di aggiudicazione	Verifica presenza di un soggetto aggiudicatario per ogni procedura di gara aggiudicata	Il controllo verifica la presenza di almeno un soggetto aggiudicatario per ogni CIG/Smart CIG/procedura utente, laddove questi risultassero aggiudicati (data aggiudicazione valorizzata)	Warning	
023	Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del codice procedura utente	Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente all'interno del progetto	Warning	
024	Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del codice procedura utente rispetto a CIG Accordi quadro	Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente rispetto ai CIG Accordi quadro registrati sul progetto	Warning	
024A	Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del CIG/Smart CIG rispetto a CIG Accordi quadro e codici procedure utente	Il controllo verifica l'univocità dei CIG/Smart CIG rispetto ai CIG Accordi e ai codici procedura utente registrati sul progetto	Warning	
025G	Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione delle procedure di aggiudicazione	Il controllo verifica la registrazione di CIG/Smart CIG/Procedure utente con data di pubblicazione/aggiudicazione al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
025H	Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione dei Subappaltatori	Il controllo verifica la registrazione di Subappaltatori con data di subappalto al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
025I	Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione degli Accordi quadro	Il controllo verifica la registrazione di Accordi quadro con date al di fuori del range prestabilito	Warning	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Come si applica	Tipologia controllo	Presente tra i controlli art 2
			(01.01.2014 - data di osservazione del dato)		
054	Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto	Verifica presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03	Il controllo verifica la presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03.	Warning	Si- <i>Presenza di procedura di aggiudicazione</i>
055	Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto	Verifica congruenza della data di aggiudicazione di una procedura rispetto all'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione Anagrafica progetto	Il controllo verifica che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) sia sempre ricompresa nell'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione "anagrafica di progetto". Vengono prese in considerazione le date effettive o, laddove non valorizzate, quelle previste.	Warning	Si- <i>Data di aggiudicazione</i>
030	Soggetti Correlati - Percettori	Verifica dei Soggetti con ruolo Destinatario finale all'interno della sezione del Percettori	Il controllo verifica per tutti i progetti con Natura CUP 08 che, laddove censiti nella sezione Soggetti Correlati soggetti con ruolo "Destinatario finale", gli stessi siano anche presenti come Percettori	Warning	
039	Pagamenti - Finanziamento	Verifica coerenza tra l'importo di rilevanza dei pagamenti sul progetto e il finanziamento totale	Il controllo verifica che l'importo di rilevanza dei pagamenti (sia a costi reali che a costi semplificati) non risulti maggiore del finanziamento totale del progetto	Errore	

Illustrazione delle logiche con cui vengono rilevati gli esiti dei controlli in ReGiS

← ID 010 - Anagrafica di Progetto: Verifica dello Stato del CUP

Stato CUP
Revocato

Progetto pubblico
Si

▼ Anagrafica Progetto

Stato
In Corso

Data inizio prevista:* 30/11/2022 Data fine prevista:* 20/09/2024

La segnalazione è correlata ad un CUP Revocato/Cancellato che all'interno di ReGiS presenta uno stato del progetto «In corso» o «Concluso». Per tali progetti è necessario modificare lo stato in «Cancellato»

← ID 025A - Anagrafica di Progetto: Verifica del range di date di inizio/fine previste/effettive registrate in anagrafica di progetto

Consulta i dati dell'anagrafica

▼ Anagrafica Progetto

Stato
In Corso

Data inizio prevista:* 17/12/2004 Data fine prevista:* 31/12/2026

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data di inizio prevista al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 e 31.12.2035

← ID 031 - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure

Lista Progetti(2)

Lista Richieste Anticipazione MEF

Piano ↑↓	Amministrazione ↑↓	Priorità ↑↓	Codice Misura ↑↓	Codice Unico Progetto ↑↓	Codice Locale Progetto ↑↓	Titolo progetto ↑↓	C.F. So. Att.
PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA	G080 - MINISTERO DELL'INTERNO	M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	M5C2I2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI R...	I13H19000330004	MWBDAP#308081	SCUOLA MEDIA CATULLO VIA MICHELANGELO SO	000
PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA	F070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	M4C1I3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E...	I13H19000330004	PIANI/2019-PIA201902-25375	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLAST...	000

Il messaggio ha la finalità di segnalare la registrazione del medesimo progetto (CUP) su misure distinte

← ID 045 - Anagrafica di Progetto: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive in anagrafica di progetto

▼ Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:* 22/10/2020 Data fine prevista:* 31/12/2024

Data inizio effettiva 22/10/2020 Data fine effettiva

La segnalazione è correlata all'assenza delle date effettive (nel caso di specie della fine effettiva) su un progetto concluso

← ID 049 - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza data effettiva - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione

▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:* 30/10/2023 Data fine prevista:* 31/10/2024

Data inizio effettiva Data fine effettiva 01/11/2024

La segnalazione è correlata all'assenza della data di inizio effettiva, poiché la data di inizio prevista è precedente alla data di osservazione

← ID 049A - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza data effettiva - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione

▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:* 30/10/2023 Data fine prevista:* 31/10/2024

Data inizio effettiva 31/10/2023 Data fine effettiva

La segnalazione è correlata all'assenza della data di fine effettiva, poiché la data di fine prevista è precedente alla data di osservazione

← ID 052A - Anagrafica di Progetto: Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva del progetto

✓ Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:* Data fine prevista:*
01/03/2023 04/04/2023

Data inizio effettiva Data fine effettiva
30/04/2024 21/12/2023

La segnalazione è correlata alla presenza della data di fine effettiva precedente alla data di inizio effettiva

← ID 041 - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di inizio previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

✓ Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00305 PROGETTO DEFINITIVO			27/06/2019	16/01/2020	27/06/2019	16/01/2020
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			25/08/2020	04/02/2021	25/08/2020	04/02/2021
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						

La segnalazione è correlata alla valorizzazione di una data di inizio prevista della fase che è antecedente alla data di inizio del progetto

✓ Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:* Data fine prevista:*
01/03/2020 31/12/2026

Data inizio effettiva Data fine effettiva
10/03/2020 23/06/2022

← ID 041A - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di inizio effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

✓ Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						
00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						
00203 AGGIUDICAZIONE			01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023
00204 STIPULA CONTRATTO			08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023
00205 ESECUZIONE FORNITURA			30/11/2023	29/11/2025	30/11/2023	
00206 COLLAUDO			30/11/2025	28/01/2026		

La segnalazione è correlata alla valorizzazione della data di inizio effettiva della fase con data precedente a quella di inizio effettiva del progetto

✓ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:* Data fine prevista:*
30/10/2023 31/10/2024

Data inizio effettiva Data fine effettiva
30/10/2023

← ID 041B - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di fine previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

Iter di Progetto

Tabella

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00305 PROGETTO DEFINITIVO						
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA						
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			28/05/2021	09/10/2021	28/05/2021	09/10/2021
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			15/09/2021	14/10/2021	15/09/2021	14/10/2021
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			14/10/2021	02/11/2021	14/10/2021	02/11/2021
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		01/03/2022	31/12/2025	27/06/2022	
00314 COLLAUDO	➤		15/05/2025	15/02/2026		

La segnalazione è correlata alla valorizzazione della data di fine prevista della fase con data successiva a quella di fine prevista del progetto

Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:* Data fine prevista:*

01/02/2020 31/12/2025

Data inizio effettiva Data fine effettiva
27/06/2022

← ID 041C - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di fine effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

Iter di Progetto

Tabella

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						
00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						
00203 AGGIUDICAZIONE	➤		30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
00204 STIPULA CONTRATTO	➤		31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022
00205 ESECUZIONE FORNITURA	➤		01/11/2022	31/08/2023	01/11/2022	31/08/2023
00206 COLLAUDO	➤		01/09/2023	30/09/2023	01/09/2023	30/09/2023

La segnalazione è correlata alla valorizzazione della data di fine effettiva della fase con data successiva a quella di fine effettiva del progetto

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:* Data fine prevista:*

01/11/2022 31/08/2023

Data inizio effettiva Data fine effettiva

01/11/2022 31/08/2023

← ID 044 - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto

Iter di Progetto

Tabella

Gantt

Comprimi tutto

Espandi tu

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						
00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						
00203 AGGIUDICAZIONE			12/09/2022	15/10/2023	09/12/2022	09/12/2022
00204 STIPULA CONTRATTO			12/09/2022	15/10/2023	26/01/2023	26/01/2023
00205 ESECUZIONE FORNITURA			18/04/2023	30/06/2024	18/04/2023	
00206 COLLAUDO			30/06/2024	30/06/2024		

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione delle date effettive per un progetto Concluso

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

← ID 058 - Anagrafica di Progetto - Piano dei costi: Verifica congruenza delle annualità nel Piano dei Costi rispetto all'intervallo di date di inizio e fine dell'Anagrafica progetto

Piano dei Costi

Tabella

Grafico

Scarica Excel

Cerca

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2020	0,00 €	34.435,23 €	Allegati (0)
2021	0,00 €	191.359,08 €	Allegati (0)
2022	0,00 €	1.429.314,99 €	Allegati (0)
2023	0,00 €	99.260,06 €	Allegati (0)
2024	2.124.477,51 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	1.764.739,84 €	0,00 €	Allegati (0)
5.643.586,71 €	3.889.217,35 €	1.754.369,36 €	

La segnalazione è correlata alla valorizzazione delle annualità del piano dei costi non ricompresi negli anni di inizio/fine progetto

Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:*

Data fine prevista:*

Data inizio effettiva

Data fine effettiva

← ID 004 - Finanziamento: Valorizzazione del finanziamento

Finanziamenti

Verifica altri finanziamenti

Dettaglio Posizioni

Scarica Excel

Cerca

Fondo T ₁	Piano T ₁	Codice Misura T ₁	Amministrazione T ₁	Importo T ₁	Importo PIE T ₁	Allegati T ₁	Co-Finanziatori T ₁
RRF-Recovery Fund	PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza	MSC1R1.1-ALMPs e formazione professionale	C040-MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)	

Il messaggio ha la finalità di segnalare la mancata valorizzazione di almeno un finanziamento per il progetto

← ID 020 - Finanziamento: Congruenza fonti di finanziamento e finanziamento totale del progetto

Fonti di finanziamento

Totale Progetto 201.246,37 €

Importo Altre Fonti 51.246,37 €

Importo Altre Fonti da dettagliare 7.885,31 €

Finanziamenti

Verifica altri finanziamenti

Dettaglio Posizioni

Fondo	Piano	Codice Misura	Amministrazione	Importo
PRIV-Risorse dei Privati	N.D.-	ALTRE FONTI-	N.D.-	43.361,06 €
RRF-Recovery Fund	PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza	M1C3I2.2-Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	M140-MINISTERO DELLA CULTURA	150.000,00 €
				193.361,06 €

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione di tutte le fonti sul progetto

← ID 042 - Finanziamento - Piano dei costi: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - importo realizzato del piano dei costi pari al finanziamento totale del progetto

Natura Cup

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)
06

Importo totale del Progetto

188.000,00 €

Anno di riferimento	Totale Piano dei costi	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno
2023	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
2024	98.000,00 €	98.000,00 €	0,00 €
	188.000,00 €	98.000,00 €	90.000,00 €

La segnalazione è correlata alla differenza tra l'importo realizzato e il finanziamento totale su un progetto concluso

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

← ID 015 - Finanziamento - Piano dei costi - Quadro economico: Congruenza tra finanziamenti (al netto delle economie), piano dei costi e quadro economico (se valorizzato)

Piano dei Costi

Natura Cup

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)
06

Importo totale del Progetto

191.411,00 €

Tabella Grafico

Scarica

Anno di riferimento	Totale Piano dei costi	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Importo da pagare nell'anno
2024	5.933,35 €	5.933,35 €	0,00 €	0,00 €
2025	154.125,00 €	154.125,00 €	0,00 €	0,00 €
	160.058,35 €	160.058,35 €	0,00 €	0,00 €

La segnalazione è correlata alla mancata congruenza tra l'importo del piano dei costi e il finanziamento totale

← ID 047 - Finanziamento - Pagamenti: Verifica della coerenza tra l'importo richiesto dei pagamenti (al netto delle rettifiche) e il Finanziamento PNRR + FOI

Finanziamenti

Verifica altri finanziamenti Dettaglio Posizioni

Fondo	Piano	Codice Misura	Amministrazione	Importo
RRF-Recovery Fund	PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza	M1C3I2.1-Attrattività dei borghi	M140-MINISTERO DELLA CULTURA	64.000,00 €
				64.000,00 €

Pagamenti a Costi reali

Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto
499-500-501-502	1 - Pagamento	SERVIZIO DI SUPPORTO	15/05/2023	6.365,96 €	6.365,96 €
832	1 - Pagamento	SERVIZIO DI SUPPORTO	21/09/2023	22.210,15 €	22.210,15 €
830	1 - Pagamento	SERVIZIO DI SUPPORTO	21/09/2023	13.213,72 €	13.213,72 €
Mandato898	1 - Pagamento	SERVIZIO SUPPORTO	13/10/2023	18.205,04 €	18.205,04 €
832	1 - Pagamento	Iva su fatt 46 lama	21/09/2023	4.005,11 €	4.005,11 €
830	1 - Pagamento		22/09/2023	2.382,80 €	2.382,80 €
898	1 - Pagamento		13/10/2023	4.005,11 €	4.005,11 €
Totale Importi		Totale Importo totale pagamento 70.387,89 €		Totale Importo richiesto 70.387,89 €	

La segnalazione è correlata alla mancata coerenza tra l'importo richiesto a rimborso rispetto all'importo del finanziamento previsto

← ID 025E - Giustificativi: Verifica del range di date registrate nella sezione dei giustificativi di spesa

Giustificativi Spesa

Numero documento	Mandato	Visualizza dettaglio fattura	Oggetto del pagamento	Data giustificativo	Tipo Documento	CIG	Importo totale netto	Importo IVA
FPA 7/24	Mandato1334	Dettaglio Fattura		03/06/2024	TD01 - FATTURA	A03A38794F	2.039,04 €	0,00 €
Fatt.n. 545 del 31/10/2024	Mandato2754	Id Fattura Non Presente	SALDO Fatt.n. 545 del 31/10/2024	31/10/2024	TD01 - FATTURA		325.994,49 €	71.718,79 €
FPA 5/24	Mandato1481	Dettaglio Fattura		05/06/2024	TD01 - FATTURA	A0033FE893	67.516,14 €	14.853,55 €
15/01/FE/2024	Mandato1341	Dettaglio Fattura	SALDO Fatt.n. 15/01/FE/2024	31/05/2024	TD01 - FATTURA	A01171B40D	37.616,48 €	8.275,63 €
Lavoro autonomo occasionale DI GUGLIELMO	Mandato1536	Id Fattura Non Presente	Lavoro autonomo occasionale DI GUGLIELMO	02/07/2024	TD09 - RICEVUTA	A03A49CD E4	7.457,45 €	5.859,43 €
Lavoro autonomo occasionale REVELLINO	Mandato1765	Id Fattura Non Presente	Lavoro autonomo occasionale REVELLINO	22/07/2024	TD09 - RICEVUTA		7.920,00 €	4.080,00 €
Lavoro autonomo occasionale CIARCIA	Mandato1766	Id Fattura Non Presente	Lavoro autonomo occasionale CIARCIA	22/07/2022	TD09 - RICEVUTA		4.980,00 €	1.770,00 €

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

← ID 009 - Indicatori: Presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Indicatore	Descrizione Indicatore	Motivazione	Valore programmato	Valore Realizzato	Unità di Misura	Target Associati	Allegati
Non sono presenti dati all'interno della tabella							

La segnalazione è correlata all'assenza degli indicatori target

← ID 013 - Indicatori: Valorizzazione del valore programmato degli indicatori target associati al progetto

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Indicatore	Descrizione Indicatore	Motivazione	Valore programmato	Valore Realizzato	Unità di Misura	Target Associati	Allegati
T0273 - NR. PROGETTI CONCLUSI	L'indicatore rileva il numero di interventi conclusi come attestato dal certificato di regolare esecuzione.		0.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0307 - NR. DI INTERVENTI AVVIATI	L'indicatore rileva il numero di interventi avviati come attestato dalla sottoscrizione di almeno un contratto di affidamento lavori.		0.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)

La segnalazione è correlata all'assenza del valore programmato di ciascun indicatore target associato al progetto

← ID 046 - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori comuni associati al progetto

Indicatori comuni

Scarica Excel

Cerca

Indicatore	Codice Misura	Motivazione	Unità di Misura	Tipologia Stock/Flusso	Valore programmato	Valore Realizzato	Allegati
C12 - CAPACITÀ DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA SANITARIA NUOVE O MODERNIZZATE	M5C211.1.1- Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)		Persone / anno	Stock	0.00	0.00	Allegati (0)

La segnalazione è correlata alla mancata compilazione del valore realizzato per l'indicatore comune associato al progetto concluso

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

← ID 046A - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Indicatore	Descrizione Indicatore	Motivazione	Valore programmato	Valore Realizzato	Unità di Misura	Target Associati	Allegati
T0073 - NR. DI ACCORDI SOTTOSCRITTI	Numero di accordi sottoscritti tra Scuole e Università (ex DM 934/2022).	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	1.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0116 - NR. DI CORSI ATTIVATI	Numero di corsi di orientamento attivati destinati agli alunni e alle alunne degli ultimi tre anni di Scuola secondaria superiore. (ex DM 934/2022).	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	11.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0238 - NR. DI STUDENTI CON CORSI DI TRANSIZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ FREQUENTATI	Numero di studenti che hanno frequentato, negli ultimi 3 anni della scuola secondaria superiore, corsi di orientamento attivo nella transizione scuola - università. (ex DM 934/2022).	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	228.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)

La segnalazione è correlata alla mancata compilazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto concluso

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

← ID 046B - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto

Indicatori output

Indicatore	Sistema	Motivazione	Unità di Misura	Tipologia Stock/Flusso	Valore programmato	Valore Realizzato	Allegati
0132 - DIMINUIZIONE DEL CONSUMO ANNUALE DI ENERGIA PRIMARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	Regis		Milioni	N.A.	48.35	0.00	Allegati (1)
0134 - DIMINUIZIONE ANNUALE STIMATA DEI GAS A EFFETTO SERRA	Regis		Persone / anno	N.A.	1.00	0.00	Allegati (1)
0701 - SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO	Regis		Metri quadrati	N.A.	3665.00	0.00	Allegati (1)
0906 - ANALISI, STUDI E PROGETTAZIONI	Regis		Numero	N.A.	1.00	0.00	Allegati (1)

La segnalazione è correlata alla mancata compilazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto concluso

Anagrafica Progetto

Stato
Concluso

← ID 014 – Iter di progetto: Valorizzazione delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto

Iter di Progetto

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00701 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO	➡						Allegati (0)
00702 ESECUZIONE INVESTIMENTI	➡						Allegati (0)

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione delle date di inizio/fine previste delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto

← ID 049B – Iter di progetto: Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione

Iter di Progetto

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00203 AGGIUDICAZIONE	➡		13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	Allegati (0)
00204 STIPULA CONTRATTO	➡		23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	Allegati (0)
00205 ESECUZIONE FORNITURA	➡		31/05/2023	30/05/2025	31/05/2023		Allegati (0)
00206 COLLAUDO	➡		30/01/2025	30/01/2025			Allegati (0)

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione della data di inizio effettiva, in quanto la data di inizio prevista della fase è precedente a quella di osservazione

← ID 049C – Iter di progetto: Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione

Iter di Progetto

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00701 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO	➡		07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	Allegati (0)
00702 ESECUZIONE INVESTIMENTI			19/05/2022	06/11/2024	19/05/2022		Allegati (0)

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione della data di fine effettiva, in quanto la data di fine prevista della fase è precedente a quella di osservazione

← ID 050B – Iter di progetto: Verifica range date di inizio e fine previste per ciascuna fase procedurale

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	28/09/2021	Allegati (1)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE			30/09/2021	29/10/2021	13/04/2022	13/04/2022	Allegati (3)
00312 STIPULA CONTRATTO			20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Allegati (1)
00314 COLLAUDO			31/01/2026	31/12/2026			Allegati (0)

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data di inizio/fine prevista al di fuori del range prestabilito (antecedenti al 2014 o successive al 30/06/2026)

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			07/01/2011	09/09/2013	27/01/2011	16/01/2020	Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			17/01/2020	09/12/2020	17/01/2020	17/12/2020	Allegati (1)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			18/12/2020	23/03/2021	18/12/2020	23/03/2021	Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			26/03/2021	09/04/2021	26/03/2021	09/04/2021	Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE			26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO			01/12/2021	01/12/2022	01/12/2021	01/12/2021	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			11/01/2021	10/07/2022	11/01/2022	05/10/2022	Allegati (2)
00314 COLLAUDO			11/07/2022	08/10/2022	06/10/2022	19/07/2023	Allegati (3)

← ID 052B – Iter di progetto: Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva per ciascuna fase procedurale

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			23/07/2020	13/10/2020	22/07/2020	13/10/2020	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			13/10/2020	30/12/2020	13/10/2020	30/12/2020	Allegati (3)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			23/02/2021	10/03/2021	23/02/2021	10/03/2021	Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE			19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO			16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			22/03/2021	11/10/2021	22/03/2021	11/10/2021	Allegati (1)
00314 COLLAUDO			08/03/2022	01/02/2022	17/11/2021	01/02/2022	Allegati (2)

La segnalazione è correlata alla presenza della data di fine prevista antecedente alla data di inizio effettiva per la fase procedurale in esame. Il medesimo controllo viene fatto anche sulle date effettive

← ID 053 – Iter di progetto: Verifica data effettiva futura per ciascuna fase procedurale

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00701 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO			01/11/2024	01/04/2025	01/11/2024	01/04/2025	Allegati (0)
00702 ESECUZIONE INVESTIMENTI			01/12/2024	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Allegati (0)

La segnalazione è correlata alla presenza di date effettive successive a quella di osservazione

← ID 001 – Localizzazione geografica: Valorizzazione della localizzazione geografica

Localizzazione geografica

Scarica Excel Cerca

Regione T ₁	Provincia T ₁	Comune T ₁	CAP T ₁	Indirizzo T ₁	Percentuale T ₁	Allegati T ₁
Non sono presenti dati all'interno della tabella						

Il messaggio è correlato all'assenza della localizzazione geografica. È sempre necessario imputare almeno una localizzazione (richiamata dai dati del CUP o inserita manualmente su RegIS)

← ID 001B – Localizzazione geografica: Verifica percentuale (%) di localizzazione

Localizzazione geografica

Regione	Provincia	Comune	CAP	Indirizzo	Percentuale	Allegati
08 - EMILIA-ROMAGNA	034 - PARMA	027 - PARMA	4312X		50,00	Allegati (0)

La segnalazione è correlata al valore della percentuale di localizzazione geografica, in quanto risulta diversa dal 100%. È sempre necessario che la somma delle % sia pari al 100%

← ID 016 – Obbligazioni: Congruenza tra importo impegnato e finanziamento totale

Natura Cup
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI
02

Importo totale del Progetto
630.000,00 €

Codice	Tipologia	Data	Importo	Causale Disimpegno	Allegati
Det 10104	1 - Impegno	14/09/2023	124.607,02 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
Det 5991 Cavalieri	1 - Impegno	06/06/2024	6.289,65 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
Det 6199 Molinaro	1 - Impegno	12/06/2024	13.167,03 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
Approv PFTE 22c	1 - Impegno	15/11/2024	498.177,38 €	-	Allegati (3) Visualizza dettaglio
			642.241,08 €		

La segnalazione è correlata all'importo registrato all'interno della sezione Obbligazioni che è maggiore dell'importo del finanziamento totale del progetto

← ID 017 – Obbligazioni: Verifica congruenza degli importi dei disimpegni rispetto a quello degli impegni

Obbligazioni

[Aggiungi](#) [Modifica](#) [Elimina](#) [Carica Allegati](#)

Codice	Tipologia	Data	Importo	Causale Disimpegno	Allegati
☐ D.D. 1060	1 - Impegno	17/07/2023	27.814,17 €	-	Allegati (0) Visualizza dettaglio
☐ 12	2 - Disimpegno	18/02/2025	10.000.000,00 €	02 - MINORI SPESE REALIZZATE	Allegati (0) Visualizza dettaglio
			-9.972.185,83 €		

La segnalazione è correlata all'incongruenza tra il valore del disimpegno e quello dell'impegno: l'importo dei disimpegni non può essere maggiore a quello degli impegni sul singolo progetto

← ID 025B – Obbligazioni: Verifica del range di date registrate nella sezione delle obbligazioni

Obbligazioni

Codice	Tipologia	Data	Importo	Causale Disimpegno	Allegati
ANAC001	1 - Impegno	07/11/2023	35,00 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
A02DC21CD0	1 - Impegno	23/11/2023	6.978,40 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
9979047A16	1 - Impegno	27/07/2023	58.487,78 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
B186A044C5	1 - Impegno	29/06/2024	7.198,00 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
B26214EA34	1 - Impegno	08/07/2022	2.013,00 €	-	Allegati (1) Visualizza dettaglio
			74.712,18 €		

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

← ID 018 – Pagamenti: Congruenza tra gli importi dei pagamenti e degli impegni

▼ Obbligazioni

[Aggiungi](#) [Modifica](#) [Elimina](#) [Carica Allegati](#)[Scarica Excel](#) [Cerca](#)

Codice	Tipologia	Data	Importo	Causale Disimpegno	Allegati
12	1 - Obbligazione	03/02/2025	1.000,00 €	-	Allegati (0)
			1.000,00 €	Visualizza dettaglio	

▼ Pagamenti a Costi reali

[Aggiungi dati da sistema esterno](#) [Aggiungi](#) [Modifica](#) [Elimina](#) [Carica Allegati](#) [Storico pagamento](#)[Scarica Excel](#)

Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IVA Importo richiesto	Importo Rendicontabile	Allegati
342162-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	05/11/2024	182,37 €	182,37 €	0,00 €	182,37 €	Allegati (0)
331158-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	05/11/2024	513,46 €	513,46 €	0,00 €	513,46 €	Allegati (0)
342159-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	05/11/2024	171,16 €	171,16 €	0,00 €	171,16 €	Allegati (0)
342160-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	05/11/2024	64,05 €	64,05 €	0,00 €	64,05 €	Allegati (0)
342161-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	05/11/2024	66,32 €	66,32 €	0,00 €	66,32 €	Allegati (0)
342163-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	05/11/2024	2,64 €	2,64 €	0,00 €	2,64 €	Allegati (0)
342165-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	30/05/2024	2,64 €	2,64 €	0,00 €	2,64 €	Allegati (0)
174262-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	30/05/2024	513,46 €	513,46 €	0,00 €	513,46 €	Allegati (0)
342161-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	30/05/2024	171,16 €	171,16 €	0,00 €	171,16 €	Allegati (0)
342162-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	30/05/2024	64,05 €	64,05 €	0,00 €	64,05 €	Allegati (0)
342163-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	30/05/2024	66,32 €	66,32 €	0,00 €	66,32 €	Allegati (0)
342164-MANDATO FORNITORE/SGG INCARICATO	1 - Pagamento	SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	30/05/2024	182,37 €	182,37 €	0,00 €	182,37 €	Allegati (0)
Totale Importi				Totale Importo totale pagamento: 2.000,00 €	Totale Importo richiesto: 2.000,00 €	Totale IVA Importo richiesto: 0,00 €		

La segnalazione è correlata alla non congruenza tra l'importo dei pagamenti registrati a sistema e quello delle obbligazioni

← ID 036 – Pagamenti: Verifica assenza di pagamenti a costi reali per anni successivi all'attuale

▼ Pagamenti a Costi reali

[Scarica Excel](#) [Cerca](#)

Mandato	Tipologia di paga...	Oggetto del paga...	Data pagamento	Importo totale pa...	Importo richiesto	IVA importo richie...	Importo Rendicon...	Allegati
Mandato1115	1 - Pagamento	Progett PFTE COGENERAZIONE	20/05/2025	67.833,05 €	67.833,05 €	0,00 €	67.833,05 €	Allegati (4)
mandato 1115 F24	1 - Pagamento	IVA Progett PFTE COGENERAZIONE	20/05/2025	14.923,27 €	14.923,27 €	14.923,27 €	14.923,27 €	Allegati (2)
Mandato1164	1 - Pagamento	CoorSic Prog Venturini	01/10/2025	2.669,46 €	2.669,46 €	0,00 €	2.669,46 €	Allegati (3)
Mandato1090	1 - Pagamento	ProveGeotSuppli Seravalli	15/11/2025	4.440,80 €	4.440,80 €	0,00 €	4.440,80 €	Allegati (3)
Totale Importi				Totale Importo totale pagamento: 89.866,58 €	Totale Importo richiesto: 89.866,58 €	Totale IVA importo richiesto: 14.923,27 €	Totale Importo Rendi...	

La segnalazione è correlata alla presenza di date successive a quella di osservazione

← ID 036A – Pagamenti: Verifica assenza di pagamenti a costi semplificati per anni successivi all'attuale

▼ Costi semplificati

[Scarica Excel](#) [Cerca](#)

Mandato	Tipologia di paga...	Tipologia Voce S...	Data pagamento	Importo totale p...	Di cui IVA	Importo richiesto €	Di cui Iva richiest...	Importo Rendico...	Allegati
ATTO LIQ. 551 DEL 2024 (PRATICA RP/2022/1227)	1 - Pagamento	REALIZZAZIONE	20/05/2025	11.508,90 €	0,00 €	11.508,90 €	0,00 €	11.508,90 €	Allegati (0)
ATTO LIQ. 7650 DEL 2024 (PRATICA RP/2022/1227)	1 - Pagamento	REALIZZAZIONE	01/05/2025	9.291,12 €	0,00 €	9.291,12 €	0,00 €	9.291,12 €	Allegati (0)
ATTO LIQ. 11117 DEL 2024 (PRATICA RP/2022/1227)	1 - Pagamento	REALIZZAZIONE	10/10/2025	9.146,08 €	0,00 €	9.146,08 €	0,00 €	9.146,08 €	Allegati (0)

La segnalazione è correlata alla presenza di date successive a quella di osservazione

← ID 025C – Pagamenti: Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi reali

▼ Pagamenti a Costi reali

Mandato	Tipologia di paga...	Oggetto del paga...	Data pagamento	Importo totale pa...	Importo richiesto	IVA importo richie...	Importo Rendicont...	Allegati
20251707305	1 - Pagamento		04/03/2014	88.396,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
20251707305	1 - Pagamento		04/03/2014	30.130,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
DSAN MANDATO FATTURA 2014100079	1 - Pagamento		24/04/2014	1.736,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (1)
DSAN MANDATO FATTURA 2014100080	1 - Pagamento		24/04/2014	998,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (1)
DSAN MANDATO FATTURA 2012100999	1 - Pagamento		21/12/2012	624,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (1)
011905300AN6KC	1 - Pagamento		30/05/2019	438,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (1)

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

← ID 025D – Pagamenti: Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi semplificati

▼ Costi semplificati

Mandato	Tipologia di paga...	Tipologia Voce Sp...	Data pagamento	Importo totale pag...	Di cui IVA	Importo richiesto €	Di cui Iva richiesto €	Importo Rendicont...	Allegati
P01_CINI_23	1 - Pagamento	SPESE PERSONALE	15/01/2024	1.998,00 €	0,00 €	1.998,60 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
P02_MOTZO_23	1 - Pagamento	SPESE PERSONALE	15/01/2024	1.161,00 €	0,00 €	812,70 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
P03_LIPPI_23	1 - Pagamento	SPESE PERSONALE	15/01/2024	270,00 €	0,00 €	189,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
P01_CINI_24	1 - Pagamento	SPESE PERSONALE	15/09/2024	3.150,00 €	0,00 €	2.205,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
P01_CINI_24	1 - Pagamento	SPESE PERSONALE	15/09/2024	37.365,00 €	0,00 €	26.155,50 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
P02_MOTZO_24	1 - Pagamento	SPESE PERSONALE	15/09/2024	30.450,00 €	0,00 €	21.315,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)
P03_LIPPI_24	1 - Pagamento	SPESE PERSONALE	15/09/1924	22.170,00 €	0,00 €	15.519,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (2)

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

← ID 061 – Pagamenti - Piano dei costi: Verifica congruenza della somma dei pagamenti registrati a sistema (80% dell'importo del costo realizzato)

▼ Piano dei Costi

Area di riferimento	T ₁	Importo da realizzare nell'anno	T ₂	Importo realizzato nell'anno	T ₃	Allegati	T ₄
2023		0,00 €		1.892.892,72 €		Allegati (2)	
2024		173.826,36 €		0,00 €		Allegati (2)	
2.064.918,36 €		173.826,36 €		1.892.892,72 €			

Mandato	T ₁	Tipologia di pagamento	T ₂	Oggetto del pagamento	T ₃	Data pagamento	T ₄	Importo totale pagamento	T ₅	Importo richiesto	T ₆	IVA importo richiesto	T ₇	Importo Rendicontabile	T ₈	Allegati	T ₉
1396		1 - Pagamento		Liquidazione DL n° 3° SAL		27/12/2022		11.281,13 €		11.281,13 €		0,00 €		11.281,13 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
1383		1 - Pagamento		acc. Importo in disavanzo		29/11/2022		2.000,00 €		2.000,00 €		0,00 €		2.000,00 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
978		1 - Pagamento		Anticipazione DL		23/07/2021		32.885,83 €		32.885,83 €		0,00 €		32.885,83 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
1383		1 - Pagamento		Liquidazione DL n° 2° SAL		27/12/2022		74.683,81 €		74.683,81 €		0,00 €		74.683,81 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
1380		1 - Pagamento		accanto 1° SAL		29/10/2021		40.898,21 €		40.898,21 €		0,00 €		40.898,21 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
1382		1 - Pagamento		Saldo 1° SAL		27/12/2022		168.289,94 €		168.289,94 €		0,00 €		168.289,94 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
1384		1 - Pagamento		2° SAL		27/12/2022		624.620,09 €		624.620,09 €		0,00 €		624.620,09 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
1385		1 - Pagamento		3° SAL		27/12/2022		184.055,88 €		184.055,88 €		0,00 €		184.055,88 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
979		1 - Pagamento		Anticipazione		23/07/2021		325.025,62 €		325.025,62 €		0,00 €		325.025,62 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
738		1 - Pagamento		pagamento Europa per pubblicazione gara		03/06/2021		1.232,34 €		1.232,34 €		0,00 €		1.232,34 €		Allegati (2)	Visualizza dettaglio
								1.461.934,65 €		1.461.934,65 €		0,00 €		1.461.934,65 €			

La segnalazione è correlata all'importo dei pagamenti che risulta essere inferiore all'80% del costo realizzato registrato nel piano dei costi

La segnalazione è correlata all'importo dei pagamenti che risulta essere inferiore al 60% del costo realizzato registrato nel piano dei costi

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

La segnalazione è correlata alla mancata registrazione nella sezione dei percettori del soggetto con ruolo destinatario finale, per i progetti con natura CUP 08

La segnalazione è correlata all'assenza del piano dei costi

← ID 032 – Piano dei costi: Congruenza degli importi da realizzare rispetto alle annualità

[Piano dei Costi](#)[Tabella](#) [Grafico](#)

Anno di riferimento	T ₁	Totale Piano dei costi	T ₂	Importo da realizzare nell'anno	T ₂	Importo realizzato nell'anno	T ₁	Importo da pagare nell'anno	T ₁
2024		116.000,00 €		116.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
2025		116.000,00 €		116.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
		232.000,00 €		232.000,00 €		0,00 €		0,00 €	

La segnalazione è correlata al mancato aggiornamento dell'importo da realizzare per le annualità antecedenti all'attuale

← ID 033 – Piano dei costi: Congruenza degli importi realizzati rispetto alle annualità

[Piano dei Costi](#)[Tabella](#) [Grafico](#)[Aggiungi](#) [Modifica](#) [Elimina](#) [Carica Allegati](#)

	Anno di riferimento	T ₁	Totale Piano dei costi	T ₂	Importo da realizzare nell'anno	T ₂	Importo realizzato nell'anno	T ₁	Importo da pagare nell'anno	T ₁
☐	2024		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
☐	2025		1.016.000,00 €		1.016.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
☐	2026		1.000.000,00 €		0,00 €		1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	
			2.016.000,00 €		1.016.000,00 €		1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	

La segnalazione è correlata all'inserimento di un importo realizzato in annualità successive all'attuale

← ID 059 – Piano dei costi: Verifica congruenza degli importi registrati rispetto alle annualità

Anno di riferimento	T ₁	Totale Piano dei costi	T ₂	Importo da realizzare nell'anno	T ₂	Importo realizzato nell'anno	T ₁	Importo da pagare nell'anno	T ₁
2013		18.876,00 €		0,00 €		18.876,00 €		0,00 €	
2014		8.107,63 €		0,00 €		8.107,63 €		0,00 €	
2016		18.968,56 €		0,00 €		18.968,56 €		0,00 €	
2018		36.688,07 €		0,00 €		36.688,07 €		0,00 €	
2022		419.080,01 €		0,00 €		419.080,01 €		0,00 €	
2023		292.174,92 €		0,00 €		292.174,92 €		0,00 €	
2035		1.186.104,81 €		1.186.104,81 €		0,00 €		0,00 €	
		1.980.000,00 €		1.186.104,81 €		793.895,19 €		0,00 €	

La segnalazione è correlata all'inserimento di anno al di fuori del range prestabilito (non antecedente al 2014 e non successivo al 2026)

← ID 035 – Piano dei costi-Pagamenti: Congruenza dell'importo dei pagamenti a costi reali rispetto alla valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi

[Pagamenti a Costi reali](#)

Mandato	Tipologie di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IIVA Importo richiesto	Importo Rendicontabile
75	1 - Pagamento	contributo ANAC	17/01/2025	35,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €
Totale Importi		Totale Importo totale pagamento 35,00 €		Totale Importo richiesto 35,00 €		Totale IIVA importo richiesto 0,00 €	

[Piano dei Costi](#)[Tabella](#) [Grafico](#)

Anno di riferimento	T ₁	Totale Piano dei costi	T ₂	Importo da realizzare nell'anno	T ₂	Importo realizzato nell'anno	T ₁	Importo da pagare nell'anno	T ₁
2025		648.000,00 €		648.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
2026		32.000,00 €		32.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
		680.000,00 €		680.000,00 €		0,00 €		0,00 €	

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi in presenza di pagamenti a costi reali

← ID 035A – Piano dei costi-Pagamenti: Congruenza dell'importo dei pagamenti a costi semplificati rispetto alla valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi

Costi semplificati

Mandato	Tipologia di pagamento	Tipologia Voce Spesa	Data pagamento	Importo totale pagamento	Di cui IVA	Importo richiesto €	Di cui Iva richiesto €	Importo Rendicontabile
505	1 - Pagamento		28/06/2024	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €
505	1 - Pagamento		28/06/2024	587,60 €	0,00 €	587,60 €	0,00 €	587,60 €
505	1 - Pagamento		28/06/2024	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €
505	1 - Pagamento		28/06/2024	587,60 €	0,00 €	587,60 €	0,00 €	587,60 €
505	1 - Pagamento		28/06/2024	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €
505	1 - Pagamento		28/06/2024	587,60 €	0,00 €	587,60 €	0,00 €	587,60 €
585	1 - Pagamento		25/06/2024	680,00 €	0,00 €	680,00 €	0,00 €	680,00 €
505	1 - Pagamento		28/06/2024	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €	0,00 €	1.469,00 €
505	1 - Pagamento		28/06/2024	587,60 €	0,00 €	587,60 €	0,00 €	587,60 €
Totale Importi				Totale importo totale pagamento: 8.996,40 €	Totale importo ammesso: 0,00 €	Totale Di cui IVA: 0,00 €	Totale Importo richiesto €: 8.996,40 €	Totale Di cui Iva richiesto €: 0,00 €

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi in presenza di pagamenti a costi semplificati

Piano dei Costi

Tabella Grafico

Anno di riferimento	Totale Piano dei costi	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Importo da pagare nell'anno
2025	8.996,55 €	8.996,55 €	0,00 €	0,00 €
	8.996,55 €	8.996,55 €	0,00 €	0,00 €

← ID 022 – Procedure di aggiudicazione: Verifica presenza di un soggetto aggiudicatario per ogni procedura di gara aggiudicata

Procedura di Aggiudicazione

Anagrafica CIG

Data Aggiudicazione

Data Aggiudicazione Utente (30/06/2023)

Attestazione

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione
11111111			RELAZIONE GEOLOGICA	1 - CONTRATTO D'APPALTO		024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	456,74 €	14/06/2023

Soggetti Gara

CIG	Codice procedura	Soggetto	Ruolo	Aggiudicatario	Forma Giuridica	Forma Partecipazione
11111111		Mario Rossi	STAZIONE APPALTANTE	No	Privato	

La segnalazione è correlata all'assenza di un soggetto Aggiudicatario per procedure di gara aggiudicate (data di aggiudicazione valorizzata). È necessario che sia presente almeno un soggetto gara con la colonna «Aggiudicatario» valorizzata con «SI»

← ID 023 – Procedure di aggiudicazione: Verifica univocità del codice procedura utente

Procedura di Aggiudicazione

Attestazione

Scarica Excel

Cerca

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Attesti
286302480			OPERE DI ADOZIONE PRIMARIA DAL SERBATOIO SUI FIUMI CHASSO E LOTTO 11 STRALCO 11 SUB ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'INTERESSE PREVENTIVO DELL'ART. 25 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 (FIDUCIARIA PIANO INDAGINE ARCHEOLOGICHE)			024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00 €	16/12/2022	Allegati (2) Visualizza dettaglio
983798413A			OPERE DI ADOZIONE PRIMARIA DAL SERBATOIO SUI FIUMI CHASSO E LOTTO 11 STRALCO 11 SUB ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'INTERESSE PREVENTIVO DELL'ART. 25 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 (FIDUCIARIA PIANO INDAGINE ARCHEOLOGICHE)	1 - CONTRATTO D'APPALTO		002 - PROCEDURA RISTRETTA	10.466.393,44 €	26/05/2023	Allegati (26) Visualizza dettaglio
9160279211			OPERE DI ADOZIONE PRIMARIA DAL SERBATOIO SUI FIUMI CHASSO E LOTTO 11 STRALCO 11 SUB ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'INTERESSE PREVENTIVO DELL'ART. 25 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 (FIDUCIARIA PIANO INDAGINE ARCHEOLOGICHE)	1 - CONTRATTO D'APPALTO		024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	42.480,00 €	29/03/2022	Allegati (2) Visualizza dettaglio
024			25795460E	1 - CONTRATTO D'APPALTO		024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	7.138,00 €	11/04/2022	Allegati (2) Visualizza dettaglio
024			237354030	1 - CONTRATTO D'APPALTO		024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	26.555,36 €	02/03/2022	Allegati (2) Visualizza dettaglio
024			20C3505FEB	1 - CONTRATTO D'APPALTO		024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	3.294,00 €	03/02/2022	Allegati (2) Visualizza dettaglio
10.546.521,42 €									

La segnalazione è correlata alla registrazione sul progetto di una procedura utente con la medesima codifica

← ID 024 – Procedure di aggiudicazione: Verifica univocità del codice procedura utente rispetto a CIG Accordi quadro

Procedura di Aggiudicazione

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Allegati	Visualizza dettaglio
		2222222	FORNITURA ARREDI COT CASSINO	1 - CONTRATTO D'APPALTO		004 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	81.000,00 €	08/03/2024	Allegati (1)	Visualizza dettaglio
		1111111	QUOTA LAVORI COT CASSINO	17 - ACCORDO QUADRO		027 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO	142.800,00 €	27/12/2022	Allegati (3)	Visualizza dettaglio
							223.800,00 €			

Accordi Quadro

Cig Accordo Quadro	Modalità Realizzazione	Descrizione Cig Accordo Quadro	Tipologia procedura di aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Importo Adesione	Allegati
1111111	9-ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO	001-PROCEDURA APERTA	7.500.000,00 €	10/11/2017	142.800,00 €	Allegati (0)
				7.500.000,00 €			

La segnalazione è correlata alla registrazione di una procedura utente utilizzando la medesima codifica di un CIG Accordo Quadro

← ID 024A – Procedure di aggiudicazione: Verifica univocità del CIG/Smart CIG rispetto a CIG Accordi quadro e codici procedure utente

Procedura di Aggiudicazione

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Allegati
1111111			LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'U.S. "VICO 7 UMBERTO I" - LOCALI SPOGLIATO ANNESSI ALLA PALESTRA SITO IN RAGUSA, VIALE DEI PLATANI N. 180 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT-GENERATIONEU			034 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTT...	27.295,00 €	29/11/2022	Allegati (0)
		1111111	CIG 2893801581			034 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTT...	27.295,00 €	02/12/2022	Allegati (1)

La segnalazione è correlata all'associazione di una procedura con codice coincidente ad una procedura utente

← ID 025G – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione delle procedure di aggiudicazione

Procedura di Aggiudicazione

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Allegati
1111111			LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'U.S. "VICO 7 UMBERTO I" - LOCALI SPOGLIATO ANNESSI ALLA PALESTRA SITO IN RAGUSA, VIALE DEI PLATANI N. 180 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT-GENERATIONEU			034 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTT...	27.295,00 €	01/01/1985	Allegati (0)

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)

← ID 025H – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione dei Subappaltatori

Subappaltatori

CIG	Codice Procedura	Subappaltatore	Ruolo	Forma Giuridica	Oggetto Subappalto	Data
1111111		MARIO ROSSI	IMPRESA SINGOLA	Società a responsabilità limitata	avori di "IMPIANTI SPORTIVI Ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo in loc. Gedli", relativi a tribune e strutture, nella misura del 49,99% della categoria OG1 e il 30% della categoria OS5 assimilabile alla categoria OG1	21/06/2023

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)

← ID 025I – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione degli Accordi quadro

▼ Accordi Quadro

Cig/Accounto Quadro	Modalità Realizzazione	Descrizione Cig/Accounto Quadro	Tipologia procedura di aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Importo Adesione	Allegati
1111111	9-ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE...	001-PROCEDURA APERTA	113.000.000,00 €	17/12/2012	923.066,60 €	Allegati (4)
				113.000.000,00 €		923.066,60 €	

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)

← ID 054 – Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto: Verifica presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03

Natura Cup	Importo totale del Progetto
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 02	10.974,71 €

▼ Procedura di Aggiudicazione

CIG	Cig/Accounto Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione
Non sono presenti dati all'interno della tabella								
								0,00 €

La segnalazione è correlata all'assenza di procedure per natura CUP 01, 02 e 03

← ID 055 – Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto: Verifica congruenza della data di aggiudicazione di una procedura rispetto all'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione Anagrafica progetto

▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:

23/09/2022

Data fine prevista:

31/01/2026

Data inizio effettiva

23/09/2022

Data fine effettiva

Amministrazione

PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT V315

Importo base d'asta €

3.505,40 €

Importo aggiudicato €

3.505,40 €

Data aggiudicazione procedura

13/04/2022

La segnalazione è correlata alla registrazione di una data di aggiudicazione precedente alla data di inizio/fine del progetto

← ID 029 – Percettori: Verifica presenza dei Percettori per progetti con Natura CUP 08

Green transition fund

C.F.P./IVA Soggetto Attuatore

Natura Cup

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA 08

Importo totale del Progetto

250.000.000,00 €

Target

Partecipa: Si

Ultime modifiche

▼ Percettori

Aggiungi

Modifica

Elimina

Carica Allegati

Scarica Excel

Mandato	C.F. Percettore	Tipologia di pagamento	Modalità rendicontativa	Indicazione Voce di Spesa	Data	Importo totale	Tipo Percettore
Non sono presenti dati all'interno della tabella							

La segnalazione è correlata all'assenza dei percettori per i progetti con natura CUP 08

← ID 039 – Pagamenti – Finanziamento: Verifica coerenza tra importo rilevante dei pagamenti e finanziamento totale

Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel								
Cerca								
Mandato	Tipologia di pagamento	Oggetto del pagamento	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo di rilevanza sul P...	Importo ammesso	Allegati	
05864749207	1 - Pagamento	APPROVAZIONE ALLESTIMENTO	31/05/2022	22.479.537,50 €	22.479.537,50 €	3.213.889,39 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
05870321802	1 - Pagamento	APPROVAZIONE PDQ	30/09/2022	22.027.687,50 €	22.027.687,50 €	3.149.288,60 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
04767781402	1 - Pagamento	ETR521-SL_021 e ETR521-SL_022	20/05/2023	14.551.154,00 €	14.551.154,00 €	14.413.224,21 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
0306926959335000480 339003390IT	1 - Pagamento	ETR521-SL_023 e ETR521-SL_024	30/05/2023	14.550.154,00 €	14.550.154,00 €	14.412.233,69 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
0306926959333301480 339003390IT	1 - Pagamento	ETR521-SL_025 e ETR521-SL_026	07/07/2023	14.553.154,00 €	14.553.154,00 €	14.415.205,25 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
0306927205232108480 339003390IT	1 - Pagamento	ETR521-SL_027	07/08/2023	14.553.154,00 €	14.553.154,00 €	7.207.602,62 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
0306926738938200480 339003390IT	1 - Pagamento	APPROVAZIONE PDQ - erogazione residuo del 2%	30/11/2023	15.005.004,00 €	15.005.004,00 €	64.600,79 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
0306926346547702	1 - Pagamento	Item trasversali 3%	13/09/2024	1.024.870,00 €	652.190,00 €	646.007,92 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
0306926350154205480 339003390IT	1 - Pagamento	PVE	27/03/2025	32.472.788,76 €	6.489.290,50 €	6.427.778,78 €	 Allegati (1)	63 Dettaglio Mandato
Totale Importi				Totale Importo totale pagamento 151.217.503,76 €	Totale Importo di rilevanza sul Progetto 124.861.325,50 €	Totale Importo ammesso 63.949.831,25 €	Totale di cui IVA: 0,00 €	Totale Importo Rendicontabile 7.073.786,70 €

Natura Cup ACQUISTO DI BENI 01	Importo totale del Progetto 65.219.000,00 €	Target Partecipa: Si	Ultime modifiche
--------------------------------------	--	-------------------------	------------------

La segnalazione è correlata all'inserimento di pagamenti con un importo di rilevanza del progetto superiore al finanziamento totale