
 

Diffusione Limitata 

CONTROLLI AUTOMATICI E PROCESSO DI VALIDAZIONE DEI DATI 

DI MONITORAGGIO 

 

 
Il processo di Validazione consente di fotografare – almeno una volta al mese – l’insieme delle informazioni 

relative all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, sottostanti ciascuna misura, presenti 

sulla piattaforma ReGiS. 

Il processo si articola su due livelli: il primo vede protagonisti i Soggetti attuatori; il secondo è di pertinenza 

delle Amministrazioni Titolari di Misura. 

In fase di immissione dei dati di progetto da parte dei Soggetti Attuatori vengono eseguiti dei primi controlli 

automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni: tali controlli impediscono 

l’inserimento a sistema di dati non corretti rispetto a criteri di obbligatorietà e sintassi dei singoli campi/record. 

I dati di progetto correttamente immessi a sistema dai Soggetti Attuatori sono sottoposti con cadenza almeno 

mensile alla validazione da parte delle Amministrazioni Titolari di misura. 

Allo scopo di fornire a Soggetti Attuatori ed Amministrazioni Titolari uno strumento utile all’individuazione 

di potenziali anomalie dei dati, prima che ne sia effettuata una convalida formale, è stata realizzata una 

funzione di “pre-validazione” che permette di avere una prewiew dell’esito dei controlli automatici del 

sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati. 

La funzione di pre-validazione può essere attivata dal Soggetto Attuatore sui dati precedentemente acquisiti 

a sistema relativi ai progetti di sua pertinenza e dall’Amministrazione Centrale Titolare di misura su tutti i 

progetti collegati alla propria misura di pertinenza. 

Di seguito, si rappresenta l’attività svolta sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore, 

dell’Amministrazione Centrale Titolare di misure e la conseguente disponibilità dei dati. 

Il Soggetto attuatore 

Il Soggetto Attuatore carica sul sistema ReGiS i dati di progetto relativi all’anagrafica e all’avanzamento 

fisico, procedurale e finanziario nelle specifiche sezioni del modulo Progetti. 

A fronte dell’inserimento dei dati di avanzamento, il Soggetto Attuatore attiva, anche più volte al giorno, la 

pre-validazione degli stessi, eseguendo specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la 

completezza dei dati. Per ciascun progetto sottoposto a verifica verrà resa disponibile al Soggetto Attuatore la 

lista puntuale dell’esito dei controlli permettendogli, eventualmente, di rettificare i dati non coerenti ovvero di 

inserire quelli mancanti.  

 



 

Diffusione Limitata 

L’Amministrazione Centrale Titolare di Misure 

L’Amministrazione Centrale Titolare di misure, una volta che il Soggetto Attuatore ha inserito i dati di 

progetto sul sistema ReGiS, per mezzo di uno specifico cruscotto di validazione dei dati di progetto, esegue la 

pre-validazione per tutti i progetti relativi alle misure di propria competenza. A seguito di tale pre-validazione, 

visualizzerà per ciascun progetto, l’esito del controllo e, qualora riscontrasse anomalie, richiederà al Soggetto 

Attuatore di implementare i dati mancanti e/o correggere quelli non coerenti. 

In qualunque momento e comunque almeno con cadenza mensile, l’Amministrazione Centrale Titolare di 

misure è tenuta a validare tutti i dati dei progetti contenuti nella misura di sua pertinenza. 

Struttura dei controlli automatici ReGiS 

I controlli automatici del sistema ReGiS di validazione dei dati di monitoraggio si suddividono in due in 

macrocategorie: 

- Controlli di presenza del dato: in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la presenza o 

meno del dato; 

- Controlli di coerenza: in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la coerenza dei dati 

inseriti in relazione ad ulteriori informazioni già presenti a sistema. 

I controlli, prospettati nella lista il cui dettaglio è illustrato nella tabella che segue, si suddividono in due 

tipologie: 

• I controlli in modalità “Errore”, prospettati all’interno di ReGiS con il simbolo  che risultano 

bloccanti, in caso di esito KO, ai fini della validazione/pre-validazione. 

• I controlli in modalità “Warning”, prospettati all’interno di ReGiS con il simbolo  che non incidono 

in alcun caso sull’esito della validazione/pre-validazione.  

La lista dei controlli include quelli già adottati per il monitoraggio degli adempimenti ex art 2 (l’indicazione è 

riportata su apposita colonna) e i nuovi controlli implementati sui diversi ambiti di monitoraggio finalizzati a 

migliorare ulteriormente la qualità dei dati dei progetti (vedi cella “Codice Controllo” evidenziata in grigio). 

Per facilitare l’individuazione delle logiche con cui vengono rilevati gli errori e i dati da inserire/modificare a 

sistema, a supporto della risoluzione dei principali controlli, sono state integrate le relative schermate di ReGiS. 

Cliccando sull’ID di ciascun controllo si viene indirizzati alla schermata di dettaglio. 

Contestualmente, per ciascuna schermata, è disponibile il tasto (  ) per consentire di ritornare facilmente alla 

descrizione del controllo. 

  



 

Diffusione Limitata 

Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

010 

Anagrafica di 

Progetto 

Verifica dello 

Stato del CUP 

Il controllo verifica che lo 

stato del CUP (informazione 

proveniente dal DIPE) non 

abbia uno stato diverso da 

Attivo o Chiuso e che lo stato 

del progetto selezionato non 

sia settato in “Cancellato” 

Errore 

  

025A 

Anagrafica di 

Progetto 

Verifica del range 

di date di 

inizio/fine 

previste/effettive 

registrate in 

anagrafica di 

progetto 

Il controllo verifica che le 

date di: 

- inizio/fine prevista rientrino 

nel range 01.01.2014 e 

31.12.2035 

- inizio/fine effettiva 

rientrino nel range 

01.01.2014 e data di 

osservazione del dato 

Warning   

031 

Anagrafica di 

Progetto 

Verifica presenza 

del medesimo 

progetto (CUP) su 

diverse misure 

Il controllo verifica la 

presenza del medesimo 

progetto (CUP) su diverse 

misure 

Warning   

045 

Anagrafica di 

Progetto 

Verifica 

dell'esistenza dei 

dati necessari per 

la chiusura di un 

progetto - 

valorizzazione 

date effettive in 

anagrafica di 

progetto 

Il controllo verifica che, nel 

caso di stato CUP "Chiuso" o 

stato progetto "Concluso", le 

date effettive di progetto in 

anagrafica siano valorizzate 

Warning   

049 

Anagrafica di 

progetto 

Verifica presenza 

data effettiva - 

data di inizio 

prevista 

antecedente alla 

data di 

osservazione  

Il controllo verifica che, in 

presenza di una data di inizio 

prevista antecedente alla data 

di osservazione, risulti 

valorizzata anche la relativa 

data di inizio effettiva  

Warning 

Si- Presenza 

data effettiva 

di progetto 

049A 

Anagrafica di 

progetto 

Verifica presenza 

data effettiva - 

data di fine 

prevista 

antecedente alla 

data di 

osservazione 

Il controllo verifica che, in 

presenza di una data di fine 

prevista antecedente alla data 

di osservazione, risulti 

valorizzata anche la relativa 

data di fine effettiva  

Warning 

Si- Presenza 

data effettiva 

di progetto 

052A 

Anagrafica di 

Progetto 

Verifica 

congruenza della 

data di fine 

prevista/effettiva 

rispetto a quella di 

inizio 

prevista/effettiva 

del progetto 

Il controllo verifica che la 

data di fine prevista/effettiva 

non sia antecedente alla data 

di inizio prevista/effettiva del 

progetto 

Warning   
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Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

041 

Anagrafica di 

Progetto - Iter 

di progetto 

Verifica della 

congruenza tra le 

date di inizio 

previste della fase 

dell'iter di progetto 

e quelle in 

anagrafica del 

progetto 

Il controllo verifica la 

presenza di fasi nell’iter di 

progetto con data di inizio 

prevista antecedente alla data 

di inizio prevista in 

anagrafica di progetto 

Warning 

Si - 

Congruenza 

iter rispetto 

date di 

progetto 

041A 

Anagrafica di 

Progetto - Iter 

di progetto 

Verifica della 

congruenza tra le 

date di inizio 

effettive della fase 

dell'iter di progetto 

e quelle in 

anagrafica del 

progetto 

Il controllo verifica la 

presenza di fasi nell’iter di 

progetto con data di inizio 

effettiva antecedente alla data 

di inizio effettiva in 

anagrafica di progetto 

Warning 

Si - 

Congruenza 

iter rispetto 

date di 

progetto 

041B 

Anagrafica di 

Progetto - Iter 

di progetto 

Verifica della 

congruenza tra le 

date di fine 

previste della fase 

dell'iter di progetto 

e quelle in 

anagrafica del 

progetto 

Il controllo verifica la 

presenza di fasi nell’iter di 

progetto con data di fine 

prevista successiva alla data 

di fine prevista in anagrafica 

di progetto 

Warning 

Si - 

Congruenza 

iter rispetto 

date di 

progetto 

041C 

Anagrafica di 

Progetto - Iter 

di progetto 

Verifica della 

congruenza tra le 

date di fine 

effettive della fase 

dell'iter di progetto 

e quelle in 

anagrafica del 

progetto 

Il controllo verifica la 

presenza di fasi nell’iter di 

progetto con data di fine 

effettiva successiva alla data 

di fine effettiva in anagrafica 

di progetto 

Warning 

Si - 

Congruenza 

iter rispetto 

date di 

progetto 

044 

Anagrafica di 

Progetto - Iter 

di progetto 

Verifica 

dell'esistenza dei 

dati necessari per 

la chiusura di un 

progetto - 

valorizzazione 

date effettive per 

tutte le fasi 

obbligatorie 

dell'iter di progetto 

Il controllo verifica che, nel 

caso di stato CUP "Chiuso" o 

stato progetto "Concluso", le 

date effettive di tutte le fasi 

obbligatorie siano valorizzate 

Warning   

058 

Anagrafica di 

Progetto - 

Piano dei costi 

Verifica 

congruenza delle 

annualità nel 

Piano dei Costi 

rispetto 

all'intervallo di 

date di inizio e 

fine 

dell'Anagrafica 

progetto 

Il controllo verifica la 

presenza di annualità nel 

Piano dei Costi che non 

rientrano nell’intervallo di 

date di inizio e fine presenti 

in anagrafica di progetto 

Warning 

Si- 

Congruenza 

PdC rispetto 

date di 

progetto 
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Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

004 Finanziamento 
Valorizzazione del 

finanziamento 

Il controllo verifica la 

valorizzazione di almeno una 

fonte di finanziamento nel 

progetto selezionato 

Errore 

  

020 Finanziamento 

Congruenza fonti 

di finanziamento e 

finanziamento 

totale del progetto 

Il controllo verifica che sul 

progetto siano state 

dettagliate tutte le fonti di 

finanziamento previste. La 

somma degli importi riportati 

su ciascuna fonte deve 

coincidere con l’importo 

totale del progetto 

Errore 

Si - 

Congruenza 

fonti di 

finanziamento 

e importo 

totale progetto 

042 

Finanziamento 

- Piano dei 

costi 

Verifica 

dell'esistenza dei 

dati necessari per 

la chiusura di un 

progetto - importo 

realizzato del 

piano dei costi pari 

al finanziamento 

totale del progetto 

Il controllo verifica che nel 

caso di stato CUP "Chiuso" o 

stato progetto "Concluso", il 

piano dei costi abbia l'intero 

importo realizzato pari al 

finanziamento totale del 

progetto (al netto di 

economie) 

Errore   

015 

Finanziamento 

- Piano dei 

costi - Quadro 

economico 

Congruenza tra 

finanziamenti (al 

netto delle 

economie), piano 

dei costi e quadro 

economico (se 

valorizzato) 

Il controllo verifica, per 

ciascun progetto, che le 

somme relative al quadro 

economico (ove sia 

valorizzato), al piano dei 

costi (considerando la 

sommatoria degli importi da 

realizzare e quelli realizzati) 

e ai finanziamenti (al netto 

delle economie ove ci 

fossero) abbiano lo stesso 

importo; laddove il quadro 

economico non fosse 

valorizzato, il controllo va a 

verificare solo la congruenza 

tra gli importi del piano dei 

costi e del finanziamento 

Errore 

Si - 

Congruenza 

con 

finanziamento 

totale 

047 

Finanziamento 

- Pagamenti 

Verifica della 

coerenza tra 

l’importo 

ammesso dei 

pagamenti (a costi 

reali e 

semplificati) e il 

Finanziamento 

PNRR + FOI 

Il controllo verifica che 

l’importo ammesso dei 

pagamenti non superi 

l'importo dei finanziamenti 

PNRR e quella dei 

finanziamenti FOI  

Errore   

025E Giustificativi 

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione dei 

giustificativi di 

spesa 

Il controllo verifica la 

registrazione di giustificativi 

di spesa con date al di fuori 

del range prestabilito 

(01.01.2014 - data di 

osservazione del dato) 

Warning   
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Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

009 Indicatori 

Presenza di 

almeno un 

indicatore di 

progetto non 

cancellato 

logicamente 

Il controllo verifica la 

presenza di almeno un 

indicatore nelle tabelle degli 

Indicatori Comuni e di 

Output, ad eccezione di 

quelli ritenuti “Non 

pertinente” dal SA, o tra 

quelli di Target ad eccezione 

di quelli cancellati 

logicamente dalle 

amministrazioni 

Errore 

  

013 Indicatori 

Valorizzazione del 

valore 

programmato degli 

indicatori target 

associati al 

progetto 

Il controllo verifica che per 

gli indicatori target sia stato 

imputato un valore 

programmato maggiore di 0 

Errore 

Si - Valore 

Programmato 

uguale a Zero 

046 Indicatori 

Verifica 

dell'esistenza dei 

dati necessari per 

la chiusura di un 

progetto - 

valorizzazione del 

valore realizzato 

per gli indicatori 

comuni associati 

al progetto 

Il controllo verifica che, nel 

caso di stato CUP "Chiuso" o 

stato progetto "Concluso", il 

valore realizzato degli 

indicatori comuni sia 

maggiore di 0 

Warning   

046A Indicatori 

Verifica 

dell'esistenza dei 

dati necessari per 

la chiusura di un 

progetto - 

valorizzazione del 

valore realizzato 

per gli indicatori 

target associati al 

progetto 

Il controllo verifica che, nel 

caso di stato CUP "Chiuso" o 

stato progetto "Concluso", il 

valore realizzato degli 

indicatori target sia maggiore 

di 0 

Warning   

046B Indicatori 

Verifica 

dell'esistenza dei 

dati necessari per 

la chiusura di un 

progetto - 

valorizzazione del 

valore realizzato 

per gli indicatori 

output associati al 

progetto 

Il controllo verifica che, nel 

caso di stato CUP "Chiuso" o 

stato progetto "Concluso", il 

valore realizzato degli 

indicatori output sia 

maggiore di 0 

Warning   

014 Iter di progetto 

Valorizzazione 

delle fasi 

obbligatore 

dell'iter di progetto 

Il controllo verifica che siano 

state valorizzate le date di 

inizio/fine prevista per ogni 

fase obbligatoria dell’iter 

procedurale 

Errore 
Si - Presenza 

date previste 
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Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

049B Iter di progetto 

Verifica presenza 

data effettiva sulle 

fasi procedurali- 

data di inizio 

prevista 

antecedente alla 

data di 

osservazione 

Il controllo verifica che, in 

presenza di una data di inizio 

prevista antecedente alla data 

di osservazione, risulti 

valorizzata anche la relativa 

data di inizio effettiva  

Errore 
Si- Presenza 

date effettiva 

049C Iter di progetto 

Verifica presenza 

data effettiva sulle 

fasi procedurali - 

data di fine 

prevista 

antecedente alla 

data di 

osservazione 

Il controllo verifica che, in 

presenza di una data di fine 

prevista antecedente alla data 

di osservazione, risulti 

valorizzata anche la relativa 

data di fine effettiva  

Errore 
Si- Presenza 

date effettiva 

050B Iter di progetto 

Verifica range 

date di inizio e 

fine previste per 

ciascuna fase 

procedurale 

Il controllo verifica, per 

ciascuna fase procedurale, 

che le date di inizio previste 

non siano antecedenti al 2014 

e quelle di fine previste non 

siano successiva al 

30/06/2026 

Warning 

Si- 

Congruenza 

date 

(Controllo #1) 

e Congruenza 

date 

(Controllo #2) 

052B Iter di progetto 

Verifica 

congruenza della 

data di fine 

prevista/effettiva 

rispetto a quella di 

inizio 

prevista/effettiva 

per ciascuna fase 

procedurale 

Il controllo verifica, per 

ciascuna fase procedurale, 

che la data di fine 

prevista/effettiva non sia 

antecedente alla data di inizio 

prevista/effettiva 

Warning 

Si- 

Congruenza 

date 

(Controllo #3) 

053 Iter di progetto 

Verifica data 

effettiva futura per 

ciascuna fase 

procedurale 

Il controllo verifica che le 

date di inizio/fine effettiva di 

ciascuna fase procedurale 

siano antecedenti alla data di 

osservazione 

Errore 
Si- Data 

effettiva futura 

001 

Localizzazione 

geografica 

Valorizzazione 

della 

localizzazione 

geografica 

Il controllo verifica la 

valorizzazione della 

localizzazione geografica sul 

progetto selezionato 

Errore   

001B 

Localizzazione 

geografica 

Verifica 

percentuale (%) di 

localizzazione 

Il controllo verifica che 

complessivamente la % di 

localizzazione non sia 

diversa dal 100% 

Errore 

  

016 Obbligazioni 

Congruenza tra 

importo impegnato 

e finanziamento 

totale 

Il controllo verifica che il 

valore dell’impegnato 

(differenza tra l’importo 

dell’impegno e disimpegno) 

sia minore o uguale a quello 

del finanziamento totale 

Errore 
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Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

017 Obbligazioni 

Verifica 

congruenza degli 

importi dei 

disimpegni 

rispetto a quello 

degli impegni 

Il controllo verifica che il 

valore dei disimpegni non 

possa essere maggiore di 

quello degli impegni per il 

progetto selezionato 

Errore 

  

025B Obbligazioni 

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione delle 

obbligazioni 

Il controllo verifica la 

registrazione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti con 

date al di fuori del range 

prestabilito (01.01.2014 - 

data di osservazione del dato) 

Warning   

018 Pagamenti 

Congruenza tra 

l’importo di 

rilevanza sul 

progetto dei 

pagamenti e gli 

impegni 

Il controllo verifica che la 

l’importo di rilevanza sul 

progetto nei pagamenti non 

risulti maggiore dell’importo 

degli impegni per il progetto 

selezionato 

Errore 

  

036 Pagamenti 

Verifica assenza di 

pagamenti a costi 

reali per anni 

successivi 

all'attuale 

Il controllo verifica l'assenza 

di pagamenti a costi reali 

(importo totale pagamento 

maggiore di zero) per anni 

successivi all'attuale 

Errore   

036A Pagamenti 

Verifica assenza di 

pagamenti a costi 

semplificati per 

anni successivi 

all'attuale 

Il controllo verifica l'assenza 

di pagamenti a costi 

semplificati (importo totale 

pagamento maggiore di zero) 

per anni successivi all'attuale 

Errore   

025C Pagamenti  

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione dei 

pagamenti a costi 

reali 

Il controllo verifica la 

registrazione di pagamenti a 

costi reali con date al di fuori 

del range prestabilito 

(01.01.2014 - data di 

osservazione del dato) 

Warning   

025D Pagamenti  

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione dei 

pagamenti a costi 

semplificati 

Il controllo verifica la 

registrazione di pagamenti a 

costi semplificati con date al 

di fuori del range prestabilito 

(01.01.2014 - data di 

osservazione del dato) 

Warning   

061 

Pagamenti - 

Piano dei costi 

Verifica 

congruenza 

sull’importo di 

rilevanza sul 

progetto dei 

pagamenti 

registrati a sistema 

(80% dell'importo 

del costo 

realizzato) 

Il controllo verifica che 

l’importo di rilevanza sul 

progetto dei pagamenti 

registrati a sistema sia pari 

almeno all'80% dell'importo 

del costo realizzato 

Warning 

Si- 

Congruenza 

sui pagamenti 

(Controllo #1) 
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Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

062 

Pagamenti - 

Piano dei costi 

Verifica 

congruenza 

sull’importo di 

rilevanza sul 

progetto dei 

pagamenti 

registrati a sistema 

(60% dell'importo 

del costo 

realizzato) 

Il controllo verifica che 

l’importo di rilevanza sul 

progetto dei pagamenti 

registrati a sistema sia pari 

almeno all'60% dell'importo 

del costo realizzato 

Warning 

Si- 

Congruenza 

sui pagamenti 

(Controllo #2) 

025F Percettori 

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione dei 

Percettori 

Il controllo verifica la 

registrazione di pagamenti 

associati a percettori con date 

al di fuori del range 

prestabilito (01.01.2014 - 

data di osservazione del dato) 

Warning   

029 Percettori 

Verifica presenza 

dei Percettori per 

progetti con 

Natura CUP 08 

Il controllo verifica per tutti i 

progetti con Natura CUP 08 

la presenza di almeno un 

percettore registrato a 

sistema 

Warning   

007 Piano dei costi 
Valorizzazione del 

piano dei costi 

Il controllo verifica la 

valorizzazione del piano dei 

costi sul progetto selezionato 

Errore 

Si - 

Valorizzazione 

Piano dei 

Costi 

032 Piano dei costi 

Congruenza degli 

importi da 

realizzare rispetto 

alle annualità  

Il controllo verifica la 

presenza di importi da 

realizzare per annualità 

antecedenti a quella in corso 

Errore 

Si - 

Congruenza 

importo da 

realizzare nel 

Piano dei 

Costi 

033 Piano dei costi 

Congruenza degli 

importi realizzati 

rispetto alle 

annualità  

Il controllo verifica la 

presenza di importi realizzati 

per annualità successive a 

quella in corso 

Errore 

Si - 

Congruenza 

Importo costo 

realizzato 

059 Piano dei costi 

Verifica 

congruenza degli 

importi registrati 

rispetto alle 

annualità  

Il controllo verifica che gli 

importi non siano registrati 

su annualità antecedenti al 

2014 e successiva 2026 

Warning 

Si- 

Congruenza 

sulle annualità 

(Controllo #1) 

e Congruenza 

sulle annualità 

(Controllo #2) 

035 

Piano dei costi 

- Pagamenti 

Congruenza tra 

l'importo di 

rilevanza sul 

progetto nei 

pagamenti a costi 

reali e l'importo 

realizzato del 

piano dei costi 

Il controllo verifica, nel caso 

di importo di rilevanza sul 

progetto nei pagamenti a 

costi reali maggiore di zero, 

la valorizzazione dell'importo 

realizzato all'interno del 

piano dei costi (che deve 

risultare diversa da 0) 

Warning   



 

Diffusione Limitata 

Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

035A 

Piano dei costi 

- Pagamenti 

Congruenza tra 

l'importo di 

rilevanza sul 

progetto nei 

pagamenti a costi 

semplificati e 

l'importo 

realizzato del 

piano dei costi 

Il controllo verifica, nel caso 

di importo di rilevanza sul 

progetto nei pagamenti a 

costi semplificati maggiore di 

zero, la valorizzazione 

dell'importo realizzato 

all'interno del piano dei costi 

(che deve risultare diversa da 

0) 

Warning   

022 

Procedure di 

aggiudicazione 

Verifica presenza 

di un soggetto 

aggiudicatario per 

ogni procedura di 

gara aggiudicata 

Il controllo verifica la 

presenza di almeno un 

soggetto aggiudicatario per 

ogni CIG/Smart 

CIG/procedura utente, 

laddove questi risultassero 

aggiudicati (data 

aggiudicazione valorizzata) 

Warning   

023 

Procedure di 

aggiudicazione 

Verifica univocità 

del codice 

procedura utente 

Il controllo verifica 

l'univocità del codice 

procedura utente all'interno 

del progetto 

Warning   

024 

Procedure di 

aggiudicazione 

Verifica univocità 

del codice 

procedura utente 

rispetto a CIG 

Accordi quadro 

Il controllo verifica 

l'univocità del codice 

procedura utente rispetto ai 

CIG Accordi quadro 

registrati sul progetto 

Warning   

024A 
Procedure di 

aggiudicazione 

Verifica univocità 

del CIG/Smart 

CIG rispetto a CIG 

Accordi quadro e 

codici procedure 

utente 

Il controllo verifica 

l'univocità dei CIG/Smart 

CIG rispetto ai CIG Accordi 

e ai codici procedura utente 

registrati sul progetto 

Warning  

025G 

Procedure di 

aggiudicazione 

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione delle 

procedure di 

aggiudicazione 

Il controllo verifica la 

registrazione di CIG/Smart 

CIG/Procedure utente con 

data di 

pubblicazione/aggiudicazione 

al di fuori del range 

prestabilito (01.01.2014 - 

data di osservazione del dato) 

Warning   

025H 

Procedure di 

aggiudicazione 

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione dei 

Subappaltatori 

Il controllo verifica la 

registrazione di 

Subappaltatori con data di 

subappalto al di fuori del 

range prestabilito 

(01.01.2014 - data di 

osservazione del dato) 

Warning   

025I 

Procedure di 

aggiudicazione 

Verifica del range 

di date registrate 

nella sezione degli 

Accordi quadro 

Il controllo verifica la 

registrazione di Accordi 

quadro con date al di fuori 

del range prestabilito 

Warning   



 

Diffusione Limitata 

Codice 

Controllo 

Sezioni 

ReGiS 
Controllo Come si applica 

Tipologia 

controllo 

Presente tra i 

controlli art 2 

(01.01.2014 - data di 

osservazione del dato) 

054 

Procedure di 

aggiudicazione 

- Anagrafica di 

progetto 

Verifica presenza 

di almeno una 

procedura di gara 

per tutti i CUP che 

presentano natura 

01, 02 e 03 

Il controllo verifica la 

presenza di almeno una 

procedura di gara per tutti i 

CUP che presentano natura 

01, 02 e 03. 

Warning 

Si- Presenza di 

procedura di 

aggiudicazione 

055 

Procedure di 

aggiudicazione 

- Anagrafica di 

progetto 

Verifica 

congruenza della 

data di 

aggiudicazione di 

una procedura 

rispetto 

all'intervallo di 

date di inizio e 

fine presenti nella 

sezione 

Anagrafica 

progetto 

Il controllo verifica che la 

data di aggiudicazione di una 

procedura (CIG/Smart CIG o 

Procedura utente) sia sempre 

ricompresa nell’intervallo di 

date di inizio e fine presenti 

nella sezione “anagrafica di 

progetto”. Vengono prese in 

considerazione le date 

effettive o, laddove non 

valorizzate, quelle previste. 

Warning 
Si- Data di 

aggiudicazione 

030 

Soggetti 

Correlati - 

Percettori 

Verifica dei 

Soggetti con ruolo 

Destinatario finale 

all'interno della 

sezione del 

Percettori 

Il controllo verifica per tutti i 

progetti con Natura CUP 08 

che, laddove censiti nella 

sezione Soggetti Correlati 

soggetti con ruolo 

"Destinatario finale", gli 

stessi siano anche presenti 

come Percettori 

Warning   

039  
Pagamenti - 

Finanziamento 

Verifica coerenza 

tra l’importo di 

rilevanza dei 

pagamenti sul 

progetto e il 

finanziamento 

totale  

Il controllo verifica che 

l’importo di rilevanza dei 

pagamenti (sia a costi reali 

che a costi semplificati) non 

risulti maggiore del 

finanziamento totale del 

progetto  

Errore   

 



 

Diffusione Limitata 

Illustrazione delle logiche con cui vengono rilevati gli esiti dei controlli in ReGiS 

      ID 010 - Anagrafica di Progetto: Verifica dello Stato del CUP 

 

 

 
      ID 025A - Anagrafica di Progetto: Verifica del range di date di inizio/fine previste/effettive 

registrate in anagrafica di progetto  

 

 

 

      ID 031 - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 045 - Anagrafica di Progetto: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un 

progetto - valorizzazione date effettive in anagrafica di progetto  

 

 
      ID 049 - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza data effettiva - data di inizio prevista antecedente 

alla data di osservazione  

 

 

 

      ID 049A - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza data effettiva - data di fine prevista antecedente 

alla data di osservazione  

 

 
 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 052A - Anagrafica di Progetto: Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto 

a quella di inizio prevista/effettiva del progetto 

 
 

      ID 041 - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di inizio 

previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto  

 

 
  

      ID 041A - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di inizio 

effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 041B - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di fine 

previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto  

 

 
 

      ID 041C - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di fine 

effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 044 - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la 

chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto  

 

 
 

      ID 058 - Anagrafica di Progetto - Piano dei costi: Verifica congruenza delle annualità nel Piano dei 

Costi rispetto all'intervallo di date di inizio e fine dell'Anagrafica progetto  

 

 

 

 

      ID 004 - Finanziamento: Valorizzazione del finanziamento 

 

 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 020 - Finanziamento: Congruenza fonti di finanziamento e finanziamento totale del progetto  

 

 
 

      ID 042 - Finanziamento - Piano dei costi: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di 

un progetto - importo realizzato del piano dei costi pari al finanziamento totale del progetto  

 

 
 

      ID 015 - Finanziamento - Piano dei costi - Quadro economico: Congruenza tra finanziamenti (al 

netto delle economie), piano dei costi e quadro economico (se valorizzato)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 047 - Finanziamento - Pagamenti: Verifica della coerenza tra l’importo richiesto dei pagamenti 

(al netto delle rettifiche) e il Finanziamento PNRR + FOI  

 

 
 

      ID 025E - Giustificativi: Verifica del range di date registrate nella sezione dei giustificativi di spesa  

 

 

 

 

      ID 009 - Indicatori: Presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente 

  

 
 



 

Diffusione Limitata 

      ID 013 - Indicatori: Valorizzazione del valore programmato degli indicatori target associati al 

progetto  

 
 

 

      ID 046 - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - 

valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori comuni associati al progetto  

 

 
 

      ID 046A - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - 

valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 046B - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - 

valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto  

 

 
 

      ID 014 – Iter di progetto: Valorizzazione delle fasi obbligatore dell'iter di progetto  

  

 

      ID 049B – Iter di progetto: Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di inizio 

prevista antecedente alla data di osservazione  

 

 
 

      ID 049C – Iter di progetto: Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di fine 

prevista antecedente alla data di osservazione  

  

 
 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 050B – Iter di progetto: Verifica range date di inizio e fine previste per ciascuna fase procedurale  

 

 

 

  

      ID 052B – Iter di progetto: Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella 

di inizio prevista/effettiva per ciascuna fase procedurale  

 

 
 

      ID 053 – Iter di progetto: Verifica data effettiva futura per ciascuna fase procedurale  

 

 
 

      ID 001 – Localizzazione geografica: Valorizzazione della localizzazione geografica  

 

 
 



 

Diffusione Limitata 

      ID 001B – Localizzazione geografica: Verifica percentuale (%) di localizzazione  

 

 
 

      ID 016 – Obbligazioni: Congruenza tra importo impegnato e finanziamento totale  

 

 
 

       ID 017 – Obbligazioni: Verifica congruenza degli importi dei disimpegni rispetto a quello degli 

impegni 

 

 
 

       ID 025B – Obbligazioni: Verifica del range di date registrate nella sezione delle obbligazioni  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 018 – Pagamenti: Congruenza tra gli importi dei pagamenti e degli impegni  

 

 
 

      ID 036 – Pagamenti: Verifica assenza di pagamenti a costi reali per anni successivi all'attuale  

 

 
 

       ID 036A – Pagamenti: Verifica assenza di pagamenti a costi semplificati per anni successivi 

all'attuale 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 025C – Pagamenti: Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi reali  

 

 
 

      ID 025D – Pagamenti: Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi 

semplificati  

 

 
 

      ID 061 – Pagamenti - Piano dei costi: Verifica congruenza della somma dei pagamenti registrati a 

sistema (80% dell'importo del costo realizzato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 062 – Pagamenti - Piano dei costi: Verifica congruenza della somma dei pagamenti registrati a 

sistema (60% dell'importo del costo realizzato)  

 

 

 

 

      ID 025F – Percettori: Verifica del range di date registrate nella sezione dei Percettori  

 

 
 

       ID 030 – Soggetti Correlati - Percettori: Verifica dei Soggetti con ruolo Destinatario finale 

all'interno della sezione del Percettori 

 

 
  

      ID 007 – Piano dei costi: Valorizzazione del piano dei costi  

 

  
 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 032 – Piano dei costi: Congruenza degli importi da realizzare rispetto alle annualità  

 
 

      ID 033 – Piano dei costi: Congruenza degli importi realizzati rispetto alle annualità  

  

 
 

      ID 059 – Piano dei costi: Verifica congruenza degli importi registrati rispetto alle annualità  

  

 
 

      ID 035 – Piano dei costi-Pagamenti: Congruenza dell'importo dei pagamenti a costi reali rispetto 

alla valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi  

 

 
  

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 035A – Piano dei costi-Pagamenti: Congruenza dell'importo dei pagamenti a costi semplificati 

rispetto alla valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi  

 

 
 

      ID 022 – Procedure di aggiudicazione: Verifica presenza di un soggetto aggiudicatario per ogni 

procedura di gara aggiudicata  

 

 
 

      ID 023 – Procedure di aggiudicazione: Verifica univocità del codice procedura utente  

 

 
 

 

 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 024 – Procedure di aggiudicazione: Verifica univocità del codice procedura utente rispetto a CIG 

Accordi quadro  

 

 
 

       ID 024A – Procedure di aggiudicazione: Verifica univocità del CIG/Smart CIG rispetto a CIG 

Accordi quadro e codici procedure utente  

 

 
 

      ID 025G – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione delle 

procedure di aggiudicazione  

 

 
 

      ID 025H – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione dei 

Subappaltatori  

 

 
 



 

Diffusione Limitata 

      ID 025I – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione degli 

Accordi quadro  

 

 
 

      ID 054 – Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto: Verifica presenza di almeno una 

procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03  

 

 
 

      ID 055 – Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto: Verifica congruenza della data di 

aggiudicazione di una procedura rispetto all'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione 

Anagrafica progetto  

 

 

 

 

      ID 029 – Percettori: Verifica presenza dei Percettori per progetti con Natura CUP 08 
 

 
 

 

 



 

Diffusione Limitata 

      ID 039 – Pagamenti – Finanziamento: Verifica coerenza tra importo rilevante dei pagamenti e 

finanziamento totale  
 

 

 
 


